

# 开工申请报告

合同名称：台州市黄岩区佛岭水库除险加固工程 EPC 工程总承包 合同编号：

致：浙江兴亚工程管理有限公司台州市黄岩区佛岭水库除险加固工程监理部（监理单位）

我公司中标的台州市黄岩区佛岭水库除险加固提升工程 EPC 总承包于 2020 年 9 月 29 日进场，进场后在台州市黄岩区秀玲与佛岭水库事务所等的大力支持下，在浙江兴亚工程管理有限公司监理部的监督指导下，在当地有关村庄的热情帮助下，开工前的各项准备工作进展顺利，临时设施搭设完毕，主要管理人员已全部到位，施工机械、设备已经进场，开工前的各项工作已经就绪，已具开工条件，申请开工。

特此申请

承包人：中水珠江规划勘测设计有限公司、浙江省正邦水电建设有限公司

台州市黄岩区佛岭水库除险加固工程 EPC 工程总承包项目部

项目经理：

日期：2020 年 10 月 14 日

监理单位意见

审核意见  
审核人：何文明

监理单位：浙江兴亚工程管理有限公司

台州市黄岩区佛岭水库除险加固工程监理部

签收人：

何文明

日期：2020 年 10 月 14 日